

**Harmonogram wykonania przedsięwzięcia :  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

wyszczególnienie	zakres rzeczowy		planowane koszty do poniesienia w zł brutto				
	jedn. miary	ilość	IV kwartał 2014r.	razem 2014r.	I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	razem 2015r.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków nr ( według zestawienia do oferty ) termin odbioru: <b>do 30.09.2014r.</b>	szt.	33					
Przydomowe oczyszczalnie ścieków nr ( według zestawienia do oferty ) termin odbioru: <b>do 30.11.2014r.</b>	szt.	49					
Przydomowe oczyszczalnie ścieków nr ( według zestawienia do oferty ) termin odbioru: <b>do 31.03.2015r.</b>	szt.	36					
Przydomowe oczyszczalnie ścieków nr ( według zestawienia do oferty ) termin odbioru: <b>do 18.05.2015r.</b>	szt.	85					
<b>Razem :</b>	szt.	203					